

Zug, 11. Dezember 2019

**Tangente Zug/Baar  
Bauarbeiten Geissbüel/Aegeristrasse  
Zeitraum November 2019 – Mai 2020**

**Information**

**für Anwohnerinnen und Anwohner TZB Nr. A10**



Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten im Tunnel Geissbüel sind vom Baumeister soweit abgeschlossen, dass im Frühling 2020 die Ausrüstung durch spezialisierte Drittunternehmer starten kann. Die Ausrüstung der Zentrale beim Portal Margel hat im November bereits begonnen. Bis zirka Mai 2020 wird nun mehrheitlich in den Aussenbereichen über dem Tunnel gearbeitet. Dies umfasst auch den Neubau der definitiven Werkleitungen sowie der Hoferschliessungsstrassen und -wege im Gebiet Geissbüel.

**Bauarbeiten Hoferschliessung Geissbüel**

Für die Werkleitungsarbeiten wurde im November 2019 als erstens die Baupistenverbindung zwischen dem Hof Geissbüel und dem Portal Margel aufgehoben. Im Januar 2020 wird dann die neue Hofzufahrt herab von der Aegeristrasse zur Liegenschaft Stocker gebaut. Von Mitte März bis zirka Ende April 2020 werden die Höfe Schelbert und Stocker während zirka 6 Wochen nur über diese Hofzufahrt erreichbar sein, weil die Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten zu und um die Liegenschaften Schelbert und Schmid ausgeführt werden.

Ziel ist es, dass in der 2. Hälfte Mai auf der ganzen Länge der Erschliessungsstrasse der Deckbelag eingebaut werden kann und bis dahin auch die Erschliessungswege zu sämtlichen Gebäuden erstellt sind. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass die Zufahrt zu allen 3 Höfen auch im Winter für LKW, Ereignisdienste etc. jederzeit gewährleistet ist.

**Rekultivierung Landwirtschaftsflächen**

Ab zirka Mitte März 2020 werden die Baupisten entlang Tunnel/Strasse in Etappen zurückgebaut und sobald die Wetterbedingungen es zulassen die Landwirtschaftsflächen wiederhergestellt und angesät. Die Arbeiten erfolgen von oben beim Portal Margel nach unten bis zum Portal Grossacher. Danach wird auch die Bauabwasserbehandlungsanlage mit den Absetzbecken auf dem Installationsplatz Geissbüel abgebaut und die Restflächen beidseitig der neuen Strasse bis zum Mittelbach rekultiviert. Zeitgleich werden die bestehenden Drainageleitungen wieder zusammengehängt bzw. an die neue Entwässerungsleitung entlang dem Tunnel angehängt. Die Bodenarbeiten erfolgen in enger Absprache mit der Bodenbaubegleitung. Für sämtliche Landwirtschaftsflächen ist für die Ansaat Saatgut 'UFA Rekultivierung Gold' vorgesehen. Vor Ausführung der jeweiligen Etappen wird die Bauleitung mit den betroffenen Grundeigentümern Kontakt aufnehmen.


### Bauarbeiten Aegeristrasse vom Hof Himmelrich bis Margel

Die Strassenbauarbeiten für die Aegeristrasse zwischen Siedlungsgrenze und Knoten Margel sind im Zeitraum März – April 2020 geplant. Vorgängig muss im Januar 2020 noch die restliche Bohrfahlwand hinter der Zentrale Margel zurückgebaut werden.

Sobald diese Strassenbauarbeiten abgeschlossen sind, wird auch das bergseitig der Aegeristrasse beanspruchte Landwirtschaftsland rekultiviert (ca. Mai-Juni 2020).

Der Deckbelageeinbau erfolgt koordiniert mit den Bauarbeiten an der Kantonsstrasse zwischen Margel bis Talacher. Dazu wird die Aegeristrasse zwischen Hof Himmelrich und Talacher nochmals für einige Tage gesperrt. Der Termin ist noch nicht fixiert und wird voraussichtlich auf die 1. Hälfte Sommerferien 2020 festgelegt.

Die wichtigsten Ecktermine sind zudem in der untenstehenden Grafik enthalten.



Für Fragen steht Ihnen der Projektleiter oder die Bauleitung (Martin Schelbert, Remo Amstad) gerne zur Verfügung.

Bauherrschaft	Örtliche Bauleitung	Weitere Informationen
Tel. 041 728 53 51 Bruno Christen, Projektleiter Tiefbauamt des Kantons Zug	Tel. 041 763 20 76 IG TZB Zug+	<a href="http://www.zg.ch/tangente">www.zg.ch/tangente</a>