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Personenüberführung Ost, Rotkreuz
Grobterminplan
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31 Vorprojekt
SBB: Vorprojekt inkl. interne technische Vorprüfung
Abschluss Vorprojekt mit Kostenschätzung SYN  14.7.
Abschluss Vorprojekt mit Kostenschätzung TBF  21.7.

Abstimmungsunterlagen, Urnenabstimmung
Vorbereitung Abstimmungsbroschüre, TBF
Vernehmlassung / Bereinigung Abstimmungsbroschüre
Publikation, Druck, Versand Abstimmungsunterlagen
Urnenabstimmung Projektierungs- und Baukredit 26.11.

32 Bauprojekt
inkl. Prüfung Auswirkungen Richtprojekt Bhf. Süd

33 Bewilligungsverfahren
Erstellen Bewilligungsdossier TBF/SYN
Genehmigung durch Gemeinderat
Bewilligungsverfahren Gemeinde
(inkl. Planauflage, Absteckung, Einsprachefrist)
Stellungnahme SBB

41 Ausschreibung
Ausschreibungsunterlagen im Entwurf
Genehmigung durch Gemeinderat
Ausschreibungsunterlagen definitiv
Vorbereitung Publikation TBF
Publikation auf simap
Offfertstellung Unternehmer, 40 Tg. ab Publikation
Offertvergleich / Vergabeantrag
Vergabe druch Gemeinde

51 Ausführungsprojektierung
Ausführungsprojektierung Passerelle

Arbeiten SBB
SBB: Bauprojekt SBB
SBB: SioP A (sicherheitsorientierte Prüfungen)
SBB: interne Ausschreibung
SBB: Projektvorstellg. an Proj.-Steuerungsteam SBB
SBB: Abschluss Bauprojekt mit KV
SBB: Ausführung Vorarbeiten (Speiseleitungen etc.)
SBB: Begleitung Ausführung Personenüberführung

52 Ausführung Passerelle, Unternehmer
Startsitzung Ausführung
Stahlbestellung / Werkstattarbeit Stahlbau
Installation
Pfahlarbeiten / Fundation
Montage Pfeiler / Lifttürme
Montage Brückenüberbau, Belagsarbeiten
Ausrüstung Brücke, Beleuchtung etc.
Inbetriebnahme

53 Abschluss / Dokumentation / Abrechnung
Dokumentation / Abrechnung

13.07.2017
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