

Einwohnergemeinde Menzingen

Medienmitteilung vom 1. September 2021

Sanierung Schulhaus Finstersee – Baustart verzögert sich

Nach erfolgter Erteilung der Baubewilligung war der Baustart für die Sanierung des Schulhauses Finstersee auf den Juli 2021 geplant. Aufgrund der Kostenprognose musste der Baubeginn verschoben werden.

Der Gemeinderat hat inzwischen verschiedene Optionen geprüft. Er wird diese in den nächsten Tagen konkretisieren, um das Projekt wie geplant umzusetzen. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass dieses Vorgehen zu einer erfolgreichen Sanierung des Schulhauses Finstersee führt. Sobald der definitive Baustart bekannt ist, wird die Bevölkerung wiederum informiert.

Einwohnergemeinde Menzingen