



Einführung Trennsystem im Gebiet Weid Weidstrasse, Obere & Untere Weidstrasse

Anwohner/innen-Info Nr. 1:

Bauvorhaben

Im Zuge des Regenereignisses im 2014 wurden verschiedene Gebiete in der Gemeinde Risch überflutet. Durch das starke Regenereignis kam es zu Überlastungen der Mischabwasserleitung in Rotkreuz, wodurch Untergeschosse verschiedener Liegenschaften geflutet wurden. Um zukünftig Überlastungen der Mischabwasserleitung zu verhindern, erfolgt im Gebiet Weid die Umstellung der Siedlungsentwässerung vom Misch- ins Trennsystem. Neben der hydraulischen Entlastung des Mischsystems wird mit der Umstellung ins Trennsystem die Trennung von unverschmutztem Niederschlagswasser vom häuslichen Abwasser umgesetzt.

Bauzeit

Ende März 2022 bis voraussichtlich Ende März 2023
Das Bauvorhaben wird in mehreren Bauetappen realisiert.

Verkehrsregime

Es wird zu Einschränkungen für den motorisierten Verkehr kommen. Der Zugang zu den Liegenschaften ist immer gewährleistet. Parkplätze werden zur Verfügung gestellt.
Die Zufahrt zu den Liegenschaften mit Fahrzeugen wird nicht zu jeder Zeit möglich sein.

Anwohner/innen-Info


Die betroffenen Anwohner werden je Bauetappe spezifisch angeschrieben und über die jeweiligen Einschränkungen informiert.

Kontaktpersonen

- Silke Bauer, Gemeinde Risch, Projektleiterin, 079 790 94 19, silke.bauer@rischrotkreuz.ch
- David Lotter, Basler & Hofmann AG, örtliche Bauleitung, 041 368 46 76, david.lotter@baslerhofmann.ch

Weitere Projekt-Informationen finden Sie unter www.rischrotkreuz.ch





Bauprogramm	2022										2023	
	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar
Untere Weidstrasse												
Untere Weidstrasse - Sagenweid												
Weidstrasse												
Obere Weidstrasse												
Weidstrasse - Obere Weidstrasse												
Anschluss Meierskappelerstrasse 2 + 6												