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Stand 20.10.2020

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Zentrum Dorfmatt/Rathaus Masterplan Zeithorizont Realisierung Neubau 2035

Werkhof/Entsorgung Standortevaluation Realisierung Neubau bis 2026/27

Freizeit/Freibad Masterplan Sanierung/Neubau Infrastruktur

Bahnhof Süd, 2. Etappe / Kantonsschule Standortentscheid Kantonsschule Realisierung geplant bis 2028

Sportpark Masterplan Realisierung in Abhänigkeit mit Kantonsschule

Bahnhof Süd, 1.Etappe Bebauungsplan (Planungsgebiet A)

A Bahnhof Süd, 1.Etappe
B Bahnhof Süd, 2.Etappe / Kantonsschule
C Alter Gesundheit
D Tankanlagen

Prioritäre Handlungsfelder

Planungsgebiete

2029
Prioritäre Handlungsfelder
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Sanierungsbedarf Priorität   3

mittelfristig, gering Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Meierskappelerstrasse 9, 6343 Rotkreuz
Assek Nr. 1160a / Baujahr 2003
Grundstücks-Nr. 41
Grundstücksfläche 25'442 m2

Gebäudegrundfläche (GGF) ca. 727 m2

Grundnutzung OeIB (Öff. Interesse Bauten und Anlagen)
Grundeigentümer Einwohnergemeinde Risch
Eigentumsart Alleineigentum (100% Verwaltungsvermögen)
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF) ca. 2'275 m2

Hauptnutzfläche (HNF) ca. 2'234 m2

Quelle: ZugMap.ch, Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 25.10.2013;

Involvierte Stellen / Personen

Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene Schulgemeinde Risch Rotkreuz

Gemeinde Risch

– Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 25.10.2013

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Schulraumplanung laufende Aktualisierung und Umsetzung

Kostenträger

Vorhandene Berichte / Planungen

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

Massnahmenplan 2029 2030

– Begehung auf Sicht, Metron mit Hr. Wismer, 02.09.19

Zielsetzung – Das Areal umfasst die Schulanlage mit dem Gebäude der Bibliothek/Musikschule und das Alterszentrum. 
Ergänzung der Nutzungen zu einem generationenübergreifenden Areal. Funktionale Synergien schaffen und 
Freiräume gemeinsam nutzen. Die altersgerechte Nutzung der Aussenräume ist zu berücksichtigen.

Weiteres Vorgehen – Instandhaltung/Wartung: Bewahren der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

– Alterszentrum Dreilinden
– Zentrum Dorfmatt (Rathaus)

Bauzustand Das Gebäude ist in einem dem Alter entsprechenden guten Zustand. Überhitzung im Sommer: Die Stoffmarkisen 
und das Vordach sind für die Sonneneinstrahlung resp. Temperaturen nicht genügend wirksam. Aus diesem Grund 
wurde das Gebäude mit einem Kältegerät nachgerüstet. Das vorhandene Erdregister ist für die Lüftung wenig 
wirksam. Zurzeit sind keine Instandhaltungsmassnahmen notwendig.
Quelle: Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 25.10.2013; Begehung auf Sicht, Metron mit Hr. Wismer, 02.09.19

13 Musikschule / Bibliothek

Nutzung Musikschule und Bibliothek
Im Erdgeschoss befindet sich die Bibliothek mit einem Multifunktionsraum und im 1. und 2. Obergeschoss die 
Musikschule mit Einzelunterrichtsräumen, Grundschulräumen und einem Ensembleraum.
Quelle: Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 25.10.2013; Begehung auf Sicht, Metron mit Hr. Wismer, 02.09.19
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Sanierungsbedarf Priorität   3

mittelfristig, gering Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Buonastrasse 21, 6343 Rotkreuz
Assek Nr. 1019b / Baujahr 2008
Grundstücks-Nr. 714
Grundstücksfläche
Gebäudegrundfläche (GGF) 5'114 m2

Grundnutzung OeIB (64'111 m2) / VF (167m2)
Grundeigentümer Einwohnergemeinde Risch
Eigentumsart Verwaltungsvermögen (100%)
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF) 2903 m2

Hauptnutzfläche (HNF) 2'633 m2

Quelle: ZugMap.ch, Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 25.10.13

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene

Gemeinde Risch

– Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 25.10.13
– Begehung auf Sicht, Metron mit M. Castelletti, 02.09.19

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sportpark Masterplan Realisierung in Abhänigkeit mit Kantonsschule

Schulraumplanung laufende Aktualisierung und Umsetzung

– Einwohnergemeinde/Schule Risch Rotkreuz
– Vereine z.B. TTC Rotkreuz, Unihockey
– Hochschulsport HSLU mit Standort im Suurstoffi Campus (Badminton, Fussball, Lauftraining etc.)

2030

Kostenträger

Vorhandene Berichte / Planungen

– Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, 
tbfpartner 12.08.18

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

Prioritäre Handlungsfelder

Zielsetzung – Stärkung des Standorts Sportpark für Sportnutzungen
– Grosses Nutzungspotential der Halle sowie der gesamten Infrastruktur des Sportparks für regionale Sportevents

Weiteres Vorgehen – Punktuelle Optimierungen (Steuerung Wärmeverteilung, Storen)
– Allfällige Massnahmen durch Standortevaluation Kantonsschule Risch Rotkreuz

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

– Bahnhof Süd Rotkreuz, SBB AG
– Kantonsschulplanung Kanton Zug (Nutzung der Halle, Synergien mit Kantonsschule oder zusätzliche Halle auf dem 
Areal der Kantonsschule)
– Sportpark (Erschliessung, Aussengarderobe)

Bauzustand Die Dreifachturnhalle ist ein Neubau von 2008. Das Gebäude ist in einem dem Alter entsprechenden Zustand. Der 
Dämmwert der Gebäudehülle erfüllt die Anforderungen nicht mehr (Wand, Dach). Punktuelle Optimierungen in der 
Haustechnik sind nötig und werden umgesetzt (Steuerung Wärmeverteilung, Storen). 
Quelle: Auszug aus Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 25.10.13; Plausibilierung durch Begehung auf Sicht, 
Metron mit M. Castelletti, 02.09.19

6'4277 m2

15 Dreifachturnhalle Dorfmatt

Nutzung Dreifachturnhalle, wird durch die Schule, Vereine und Hochschule für verschiedene Sportarten und Veranstaltungen 
genutzt. Gemäss Betreiber ist die Turnhalle stark ausgelastet. Die Nachfrage ist grösser als die Kapazität.
Der Aussenbereich zwischen Turnhalle und Ökihof wird für Trendsportangebote (Skateboard-Anlage) und 
Eventflächen (Festplatz) genutzt – eine multifunktional nutzbare Sportanlage inkl. Aussenbereiche mit genügend 
Parkplätze (SBB-PP) und gute Anbindung an den ÖV und MIV.
Quelle: Begehung auf Sicht, Metron mit M. Castelletti, 02.09.19
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Sanierungsbedarf Priorität   1

mittelfristig, hoch Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Dorfmatt 1, 6343 Risch
Assek Nr. 753a / Baujahr 1986
Grundstücks-Nr. 664
Grundstücksfläche 4'602 m2

Gebäudegrundfläche (GGF) 2'471 m2

Grundnutzung KA (Kernzone A)
Grundeigentümer EWG Risch, Kath. Kirchgemeinde Risch
Eigentumsart Stockwerkeigentum
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF) 7'209 m2

Hauptnutzfläche (HNF) 3'014 m2 (ohne Lager/Archiv, Tiefgarage)
Quelle: ZugMap.ch, Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 06.11.13

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene SBB AG, Kanton Zug, Kirchgemeinde Risch, Alterszentrum Risch

Gemeinde Risch

– Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 06.11.2013 / Begehung 02.09.19 mit U. Limacher
– Wirtschaftlichkeitsberechnung Entwicklung Dorfmatt Rotkreuz,  05.12.2019

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Zentrum Dorfmatt/Rathaus Masterplan Zeithorizont Realisierung Neubau 2035

– Bahnhof Süd Rotkreuz, SBB AG
– Kantonsschule, Kanton Zug
– Sportpark

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

30 Zentrum Dorfmatt (Rathaus)

Büroräume für Gemeinde und Kirchgemeinde, Saal Dorfmatt, Lager/Archiv, Tiefgarage
Durch die Gebäudestruktur (Atrium und Saal) sowie durch die darunter liegende Zivilschutzanlage ist das Potential 
einer Umnutzung und die Möglichkeit alternativer Nutzungen stark eingeschränkt. 
Quelle: Begehung auf Sicht, Metron mit U. Limacher, 02.09.19

– Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz,  
   tbfpartner 12.08.18

2030

Nutzung

Zielsetzung

Weiteres Vorgehen

Bauzustand

Kostenträger

Vorhandene Berichte / Planungen

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

Prioritäre Handlungsfelder

Um die Betriebssicherheit im Zentrum Dorfmatt weiterhin zu gewährleisten, sind für das über 30-jährige Gebäude 
verschiedene Erneuerungsarbeiten notwendig. Massnahmen zur Instandhaltung sollten innerhalb von 5 Jahren 
erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Gesamtsanierung unumgänglich. (Stand Jan. 2020)
– Statik auf Sicht:  Gebäudesenkung im EG, Feuchtigkeitsanzeichen UG/EG, Defizite der Gebäudestruktur 
(Erdbebensicherheit). Eine Erdbebenertüchtigung aller Trakte ist notwendig.
– Gebäudehülle:  Die Gebäudehülle besteht hauptsächlich aus einer hinterlüfteten Natursteinverkleidung. Die Dicke 
der darunterliegender Dämmebene misst 10 cm und erfüllt die heutigen Anforderungen bzgl. Wärmeschutz nicht. 
Grundsätzlich wird eine Sanierung als nicht verhältnismässig angesehen.
– Haustechnik : Die Haustechnik wurde erneuert und ergänzt. Die Elektroverteilung ist obsolet.
Quelle: Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 06.11.13; Plausibilierung durch Begehung auf Sicht, Metron mit U. 
Limacher, 02.09.19

– Die Gemeindeverwaltung soll am Dorfmattplatz liegen
– Zentrale und kundenfreundliche Präsenz der Gemeindeverwaltung
– Dorfmattplatz mit Gemeindeverwaltung als Ankunftsort und Scharnier zu allen Quartieren
– Nutzungen mit hohem Öffentlichkeitsgrad für ein belebtes Bahnhofumfeld mit attraktiver Aussenraumgestaltung

– Abklärungen Raumprogramm Verwaltung, Vereinsnutzungen und Mantelnutzung (evtl. Synergien Kantonsschule)
– Bedürfnisabklärung mit Vereinen
– Genehmigung Bebauungsplan
– Projektenwicklung Neubau
– Betreibermodell im Eigentum klären
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Ergänzungen / Diverses

Stabstelle Präsidiales 8 620 nein ausreichend
Finanzen/Controlling 6 300 ja ausreichend
Bildung/Kutur (ohne Volksschule) 31 ja k.A.
Planung/Bau/Sicherheit 10 870 ja zu wenig
Soziales / Gesundheit 12 923 nein ausreichend
Kirchgemeinde
Dorfsaal
Lager/Archiv

Nutzungen Stellenprozent 
best.

Stellenprozent 
zusätzl.

HNF (Soll)

1805

Anzahl 
Personen

Flächen HNF (Ist)
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Sanierungsbedarf Priorität   2

mittelfristig, gering Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Buonastrasse 23, 6343 Rotkreuz
Assek Nr. 1019a / Baujahr 2001
Grundstücks-Nr. 714
Grundstücksfläche
Gebäudegrundfläche (GGF) 2'471 m2

Grundnutzung OeIB (64'110 m2) / VF (167m2)
Grundeigentümer Einwohnergemeinde Risch
Eigentumsart Alleineigentum
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF)
Hauptnutzfläche (HNF)

Quelle: ZugMap.ch, Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Zweckverband der Zuger Gemeinden (Betreiber), Gemeinde Risch (Eigentümer)
Beteiligte / Betroffene

Gemeinde Risch

– Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Werkhof/Entsorgung Standortevaluation Realisierung Neubau bis 2026/27

Vorhandene Berichte / Planungen

– Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz,  
   tbfpartner 12.08.18

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

Prioritäre Handlungsfelder

– Fragebogen Sammelstellen / Ökihof, Metron Raumentwicklung AG, 06.11.19

2030

Kostenträger

Nutzung Trakt West OG – Ökihof, Entsorgungs- und Annahmestelle (Betreiber ist der Zweckverband der Zuger Gemeinden / 
ZEBA, Gemeinde Risch stellt Mitarbeiter), Photovoltaikanlage auf dem Dach
Die Nutzung hat ihre Kapazitätsgrenze am aktuellen Standort erreicht. Es sind keine Ausbaumöglichkeiten 
vorhanden. Die Platzverhältnisse bzgl. Rangierflächen, Logistik etc. sind eng. Die Zufahrt zum Ökihof ist gleichzeitig 
die Zufahrt zum P+R, Bahnhof SBB, Personenüberführung, Sportpark und zur Tiefgarage des Gemeindehauses. An 
Samstagen gibt es Stau bis zum Kreisel Buonastrasse. Zentraler Standort mit guter ÖV-Anbindung wird sehr 
geschätzt.
Quelle: Fragebogen Sammelstellen / Ökihof, Metron Raumentwicklung AG, 06.11.19; Bauqualitätsbericht Gemeinde 
Risch, 30.10.13; Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks 
Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

Bauzustand Hallenneubau 2001 in Beton-/ Holzbauweise in Verbindung mit dem Neubau der Sportparkinfrastruktur 
Clubhaus/Garderobe. Gebäude ist baulich in einem gutem Zustand. Grosse Risse an den Deckenaufgrund von 
Setzungen, mit einigen Feuchtigkeitsspuren. Ein Sanierungsbedarf ist aktuell nicht vorhanden. 
Quelle: Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, 
tbfpartner 12.08.18; Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13; Begehung auf Sicht von aussen, Metron, 
02.09.19

Zielsetzung – Optimierung der Nutzung in Verbindung mit dem Werkhof
– Verbesserung von Logistik und Raumverhältnissen
– Bestehender Standort freispielen für Nutzungen Kantonsschule (Entwicklungsgebiet) oder Sportpark

Weiteres Vorgehen – kleinere Sanierungen (Bodenplatten etc.)
– Standortevaluation zusammen mit dem Werkhof

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

– Neubau Werkhof/Entsorgung
– Bahnhof Süd Rotkreuz, SBB AG
– Kantonsschule, Kanton Zug
– Sportpark

– Schulgemeinde Risch Rotkreuz
– Vereine z.B. TTC Rotkreuz, Unihockey
– Hochschulsport HSLU mit Standort im Suurstoffi Campus

646 m2 (Trakt West OG, Ökihof)

32 Ökihof

64'277 m2

685 m2 (Trakt West OG, Ökihof)
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Sanierungsbedarf Priorität   2

mittelfristig, gering Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Buonastrasse 23, 6343 Rotkreuz
Assek Nr. 1019a / Baujahr 2001
Grundstücks-Nr. 714
Grundstücksfläche
Gebäudegrundfläche (GGF) 2'471 m2

Grundnutzung OeIB (64'110 m2) / VF (167m2)
Grundeigentümer Einwohnergemeinde Risch
Eigentumsart Alleineigentum
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF)
Hauptnutzfläche (HNF)

Quelle: ZugMap.ch, Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene

Gemeinde Risch

– Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Sportpark Masterplan Realisierung in Abhänigkeit mit Kantonsschule

Bauzustand Hallenneubau 2001 in Beton-/ Holzbauweise. Gebäude ist baulich in einem gutem Zustand. Grosse Risse an den 
Decken aufgrund von Setzungen, mit einigen Feuchtigkeitsspuren. Ein Sanierungsbedarf ist aktuell nicht vorhanden. 
Quelle: Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, 
tbfpartner, 12.08.18; Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13; Begehung auf Sicht von aussen, Metron, 
02.09.19

Prioritäre Handlungsfelder 2030

Zielsetzung – Stärkung des Standorts Sportpark: Erweiterbares Nutzungspotenzial für Sportnutzungen und Freizeit-/Naherholung

Weiteres Vorgehen – kleinere Sanierungen (Bodenplatten etc.)
– Umstrukturierung Sportpark mit Neubau Sportparkgebäude, Berücksichtigung  von Mehrfachnutzungen, etc., in 
Abhängigkeit mit dem Standortenscheid Kantonsschule
– Evaluation für zukünftige Nutzungsansprüche Sportvereine (Annahme Ökihof wechselt Standort)
– Standort Kantonsschule Zug –> Synergien mit Sporträumen der Kantonsschule

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

– Kantonsschule, Kanton Zug
– Freizeit/Freibad
– Bahnhof Süd Rotkreuz, SBB AG

– Schulgemeinde Risch Rotkreuz
– Vereine z.B. TTC Rotkreuz, Unihockey
– Hochschulsport HSLU mit Standort im Suurstoffi Campus (Badminton, Fussball, Lauftraining etc.)

– Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz,  
   tbfpartner 12.08.18

Kostenträger

Vorhandene Berichte / Planungen

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG
– Fragebogen Sammelstellen / Ökihof, Metron Raumentwicklung AG, 06.11.19

33 Sportpark, Gebäude Sportpark

Nutzung Sport, Freizeit, Erholung – Räume für Vereine, Geräte, Garderoben und Klubraum, Trakt West OG wird durch Ökihof 
genutzt
Der Sportpark ist eine öffentliche zugängliche Anlage, die für verschiedene Sportarten und Veranstaltungen aber 
auch als Naherholung dient. Im Klubraum finden diverse Nutzungen kommerzieller Art wie Zumba, Pilates statt. 
Öffentlich zugängliche Anlagen des Sportparks werden auch für weitere Freizeitaktivitäten wie Spaziergänge, Joggen 
genutzt. 
Quelle: Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, 
tbfpartner, 12.08.18; Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13; Begehung auf Sicht von aussen, Metron, 
02.09.19

64'277 m2

2'335 m2 (inkl. Ökihof 646 m2)
ca. 3'005 m2 (inkl. Ökihof 685 m2)
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Sanierungsbedarf Priorität   1

Ersatz planen Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Buonastrasse 25, 6343 Risch
Assek Nr. 386a / Baujahr 1967
Grundstücks-Nr. 714
Grundstücksfläche
Gebäudegrundfläche (GGF) ca. 832 m2

Grundnutzung OeIB (64'110 m2) / VF (167m2)
Grundeigentümer Einwohnergemeinde Risch
Eigentumsart Alleineigentum
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF) – (Plangrundlagen nicht vollständig)
Hauptnutzfläche (HNF) – (Plangrundlagen nicht vollständig)

Quelle: ZugMap.ch; Gebäudedatenblatt, Aufnahmezustand, Begehung vor Ort, OekoWatt, 15.10.10

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene Vereine (FC Rotkreuz)

Gemeinde Risch

– Gebäudedatenblatt, Aufnahmezustand, Begehung vor Ort, OekoWatt, 15.10.10
– Bericht zur Organisationsanalyse Werkdienst Gemeinde Risch, BDO AG, 01.05.2019
– Fragebogen Gemeinde-Werkhof, Metron Raumentwicklung AG, 06.11.19

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Werkhof/Entsorgung Standortevaluation Realisierung Neubau bis 2026/27

Kostenträger

Vorhandene Berichte / Planungen

– Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz,  
   tbfpartner 12.08.18

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

Prioritäre Handlungsfelder 2030

Zielsetzung – Optimierung der Nutzung in Verbindung mit dem Ökihof
– Verbesserung von Logistik und Raumverhältnissen
– Bestehender Standort freispielen für Nutzungen Sportpark (Sportanlagen, Freiräume oder Infrastruktur)
– Bereinigung der städtebaulichen und freiräumlichen Situation

Weiteres Vorgehen – Standortevaluation in Verbindung mit dem Ökihof, Nutzen von Synergien
– Definition der Anforderungen Erschliessung, Nutzung und Logistik
– Standortprüfung und logistische Optimierung für Aussenlager
– Ersatz von bestehenden Aussengarderoben im Konzept Sportpark berücksichtigen

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

–  Neubau Werkhof/Entsorgung
– Sportpark

Bauzustand 2017 wurden Teilbereiche saniert (Sanierungsvolumen ca. CHF 1 Mio.). Für die Haustechnik, Elektrizität und 
Gebäudehülle wurden nur minimale Investitionen gemacht. Keine weiteren Investitionen sind vorgesehen. Eine 
Vorgabe bei der Sanierung war, dass eine Sanierung oder ein Neubau voraussichtlich erst in 10 Jahren erfolgen soll.
Gebäudehülle: Das gesamt Gebäude ist beheizt inkl. der Garagenhalle. Der Dämmwert der Gebäudehülle ist 
ungenügend und die Tore werden auch in Heizperiode geöffnet, dies führt zu einer schlechten Energiekennzahl . Ein 
Neubau mit einem energetisch hohen Standard ist langfristig kostengünstiger im Betrieb und Unterhalt. 
Quelle: Gebäudedatenblatt, Aufnahmezustand, Begehung vor Ort, OekoWatt, 15.10.10; Bericht zur 
Organisationsanalyse Werkdienst Gemeinde Risch, BDO AG, 01.05.2019; Fragebogen Gemeinde-Werkhof, Metron 
Raumentwicklung AG, 06.11.19; Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung 
des Sportparks Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

34 Werkhof / Garderoben

Nutzung Nutzungen durch die Gemeinde (Werkhof, Garagen, Lagerflächen, Tierkadaverentsorgung, Parkplätze) und Vereine 
(Aussengarderoben).
Der Werkhof ist ein Nutzungsfremdkörper im Sportpark. Der Standort ist flächenmässig zu klein und schränkt die 
Werkhofleistungen ein. Standort und Infrastruktur entsprechen nicht dem eigentlichen Nutzungsbedarf, d.h. das 
Werkhofgebäude war als Feuerwehrgebäude konzipiert und entspricht in der Gebäudestruktur nicht den vorhandenen 
Bedürfnissen des Werkhofs. Die Platzverhältnisse im Werkhofgebäude sind ungenügend (Logistik). Das Vordach für 
den Fahrzeugunterstand (wettersichere Fahrzeugunterbringung) ist zu kurz – eine Verlängerung ist zu prüfen.
Es bestehen vier Aussenstandorte für Geräte und Material. Eine Konzentration könnte eine Optimierung bringen. Bei 
der Prüfung eines neuen Standortes sind Synergien mit dem Ökihof anzudenken. Mögliche neue Standorte wie PNr. 
1941 (an der Riedstrasse) oder am Standort der heutigen Tennisanlagen wurden erwähnt .
Quelle: Bericht zur Organisationsanalyse Werkdienst Gemeinde Risch, BDO AG, 01.05.2019; Fragebogen Gemeinde-
Werkhof, Metron Raumentwicklung AG, 06.11.19; Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung 
der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

64'277 m2
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mittelfristig, mittel Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Buonaserstrasse 31+31b, 6343 Rotkreuz
Assek Nr. 176a+1321a / Baujahr 1904+2011
Grundstücks-Nr. 714
Grundstücksfläche
Gebäudegrundfläche (GGF) ca. 95 m2 + 186 m2

Grundnutzung OeIB (64'110 m2) / VF (167m2)
Grundeigentümer Einwohnergemeinde Risch (Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID)
Eigentumsart Alleineigentum (100% Verwaltungsvermögen)
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF) 372 m2

Hauptnutzfläche (HNF) 302 m2 (nur GBNr. 1321a)
Quelle: ZugMap.ch, Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene Kanton Zug, Bewohner (Asylsuchende)

Gemeinde Risch

– Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13
– Begehung auf Sicht nur von aussen, Metron, 02.09.19

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Freizeit/Freibad Masterplan Sanierung/Neubau Infrastruktur

Kostenträger

Vorhandene Berichte / Planungen

– Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, 
   tbfpartner 12.08.18

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

Prioritäre Handlungsfelder 2030

Zielsetzung – Standort überprüfen
– Bestehender Standort freispielen für Nutzungen Freizeit/Freibad

Weiteres Vorgehen – Abbruch Wyrschhaus
– Bei Sanierungsbedarf abklären von neuem Standortlösungen
– Ermitteln des Raumbedarfs

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

– Sportpark 
– Freizeit/Freibad

Bauzustand Wyrsch-Haus (Nr.176a): keine erhaltenswerte Bausubstanz. Das Gebäude wurde leicht aufgefrischt, 
Pinselsanierung und Installation einer Nottreppe im Aussenbereich bzgl. feuerpolizeilicher Auflage. Das Gebäude ist 
baufällig. Grössere Schäden an der Gebäudehülle sind ersichtlich. Eine Komplettsanierung steht an.
Asylunterkunft Neubau (Nr.1321a) wurde in Elementbauweise (Holz) im Jahr 2011 mit Erfüllung des Minergie-
Standards errichtet. Die Liegenschaft ist nicht unterkellert. Das Dach ist extensiv begrünt. Das Gebäude ist in einem 
guten Zustand. Aktuell ist kein Sanierungsbedarf vorhanden.
Quelle: Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13; Bericht Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz 
mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18; Begehung auf Sicht nur von aussen, 
Metron, 02.09.19

Nutzung Führungsart: Eidgenössisch, Nutzer: Kanton Zug (Vertrag im Ablagesystem der Gemeinde Risch vorhanden)
Kombistandort Asylunterkunft Wyrsch-Haus (Nr.176a) und Asylunterkunft Neubau (Nr.1321a).
Das Wyrsch-Haus ist mit zwei Asylwohnungen ausgestattet – vorrangig als Familienunterkunft gedacht. 
Asylunterkunft Neubau wird als Asylunterkunft für 20 Personen, als Notunterkunft für max. 4 Personen aus der 
Gemeinde Risch genutzt. Die zwei Gebäude sind zurzeit die einzigen Wohnhäuser, die auf dem Areal Sportpark 
liegen. Nutzung der angrenzenden Aussenbereiche durch Bewohner.
Quelle: Bauqualitätsbericht Gemeinde Risch, 30.10.13; Bericht Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz 
mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

64'277 m2

35/36  Asylunterkunft / Wyrschhaus
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Ersatz planen Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Buonaserstrasse 31a, 6343 Rotkreuz
Assek Nr. 814a / Baujahr 1992
Grundstücks-Nr. 714
Grundstücksfläche
Gebäudegrundfläche (GGF) ca. 258 m2

Grundnutzung OeIB (64'110 m2) / VF (167m2)
Grundeigentümer Einwohnergemeinde Risch
Eigentumsart Alleineigentum
Ausnutzungsziffer –
Geschossfläche (GF) ca. 258 m2

Hauptnutzfläche (HNF) 223 m2

Quelle: ZugMap.ch, Plangrundlage - Grundriss 1:100

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene Vereine und Privatpersonen (vorrangig Jugendliche)

Gemeinde Risch

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Freizeit/Freibad Masterplan Sanierung/Neubau Infrastruktur

Kostenträger

Vorhandene Berichte / Planungen

– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

Prioritäre Handlungsfelder 2030

– Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, 
   tbfpartner 12.08.18

Bauzustand Das Gebäude ist sanierungsbedürftig, insbesondere die Gebäudetechnik und Gebäudehülle. Eine Sanierung ist 
jedoch nicht wirtschaftlich.
– Die Gebäudehülle erfüllt die heutigen Anforderungen bzgl. Wärmeschutz nicht – schlechte Energieeffizienz
– Die verschiedenen Systeme der Haustechnik v.a. Elektroheizung sind sanierungsbedürftig
– Ausstattung/Einrichtung ist abgenutzt
Das Gebäude ist rollstuhlgängig und mit behindertgerechten Sanitäranlagen ausgestattet.
Quelle: Bericht Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks 
Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

37 Red-x

Nutzung Nutzer: Gemeinde Risch Abteilung Soziales / Gesundheit Jugendförderungen und Gemeinwesenarbeit Risch (JGR), 
Jugendhaus seit Anfang der 90er. Das Red-x ist ein zur Miete stehendes Eventlokal mit Aktionsraum (bis 120 
Personen), Bar (15 Personen) und Chilloutbereich (15 Personen). Vermietung an Vereine und Privatpersonen 
(vorrangig Jugendliche). Eventnutzung für diverse öffentliche und Private Veranstaltungen, insbesondere am 
Wochenende: Partys, Familienfeste, Workshops, Aufführungen, Versammlungen etc. Nutzung der Aussenanlage 
mit Grillmöglichkeiten.
Die Lage als Eventlokal ist in Bezug auf Lärmemissionen (ausserhalb Wohnbereich) sowie der Anbindung ans 
Zentrum und dem öffentlichen Verkehr optimal.
Quelle: Bericht Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks 
Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

64'277 m2

Zielsetzung – Verknüpfung mit weiteren öff. Einrichtungen, nutzen von Synergien
– Stärkung des Standorts Sportpark
– Freuizeitnutzungen im Berich Freibad konzentrieren

Weiteres Vorgehen – Bestandteil der Konzepterarbeitung Freibad (Synergien): Nutzung, Infrastruktur und Einrichtung
– Ausrichtung des Freibads zum Sportpark ermöglichen
– Bedürfnissabklärung mit Vereinen

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

– Sportpark 
– Cluster Asylwohnen
– Cluster Werkhof/Entsorgung
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kurz-/mittelfristig, hoch Stand 20.10.2020

Eckdaten
Gebäudeadresse Buonastrasse 33a, 6343 Rotkreuz
Assek Nr. 

Grundstücks-Nr.

Gebäudegrundfläche (GGF) ca. 121 m2

Grundnutzung OeIB  
GrundeigentümerIn Gemeinde Risch und Bund
Eigentumsart

Geschossfläche (GF) 406a: 92 m2 und 406b: 29 m2

Hauptnutzfläche (HNF) – (Plangrundlagen nicht vollständig)
Quelle: ZugMap.ch

Involvierte Stellen / Personen
Federführung Gemeinde Risch
Beteiligte / Betroffene Bund, Gemeinde Risch

Gemeinde Risch

– Zustandsanalyse, Grobkonzept und -kostenschätzung Sanierung Freibad Rotkreuz, Stand 08.08.2018

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Freizeit/Freibad Masterplan Sanierung/Neubau Infrastruktur

2030

– Sanierungskonzept Bädertechnik, Stand 08.04.16

Prioritäre Handlungsfelder

38 Freibad

Nutzung Die Inbetriebnahme des Freibads war im Mai 1967. Öffentliche Nutzung der Badeanlagen in den Sommer-Monaten. 
Nutzung als Löschwasserbecken für Tankanlagen des VBS. Parkplätze im angrenzenden Umfeld.
– Dienstbarkeitsvertrag von 1965 zwischen Bund und Gemeinde Risch betreffend Erstellung und Betrieb 

Löschwasser-/Schwimmbecken: 3'000 m3 Becken
– Dienstbarkeitsvertrag vom 24.03.1998 (Parzelle 455) für öff. Badeanstalt im Bereich des best. Löschwasser-
/Schwimmbecken sowie Benützungsrecht für Landflächen / Baurecht Kiosk / Garderoben auf die Dauer von 30 
Jahren (bis 2028), mit Eintrag im Grundbuch.
– Verlängerung des Dienstbarkeitsvertrags für weitere 40 Jahre (Nutzungsvertrag Fassung vom 12.10. 2017) (PNr. 
455) zwischen Bund und Gemeinde Risch für Nutzung der Teilfläche als öffentliche Badeanstalt im Bereich des 
bestehenden Löschwasserbeckens.
Quelle: Bericht Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks 
Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

406a (Garderobengebäude) 406b (Kiosk- 
und Filtergebäude), Baujahr 1971

Teilbereich PNr. 455 (Tanklager)
Teilbereich PNr. 714 (Sportpark)

PNr. 455 ist im Eigentum vom Bund
PNr. 714 ist im Eigentum der Gemeinde

Bauzustand Eine Gesamtsanierung ist erforderlich. Ein Planungskredit liegt vor.
– kurzfristiger Handlungsbedarf: Becken / Bäderbecken / Infrastruktur sind zwingend sanierungsbedürftig aufgrund 
Nichterreichen der vorgeschriebenen Wasserqualität und Korrosion der Anlagen. Die nötige Sanierung wird 2020 
umgesetzt. Anzahl Parkplätze und Veloabstellplätze sind zu erweitern.
– mittelfristiger Handlungsbedarf: Infrastrukturen / Einrichtungen der Freibadanlage wie Garderobe und 
Restaurationsbetrieb sind sanierungsbedürftig und nicht mehr zeitgemäss. Eine kombinierte Sanierung mit der 
Weiterentwicklung Sportpark ist anzustreben.
Quelle: Bericht Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks 
Rotkreuz, tbfpartner 12.08.18

–Strategische Planung, Sanierung Freibad Rotkreuz mit Betrachtung der Aufwertung des Sportparks Rotkreuz, 
  tbfpartner 12.08.18

Zielsetzung – Verbindung zum Sportpark stärken
– Konzentration Freizeit- und Freibadnutzung
– Überprüfung Gastroangebot / Eventlokal, Synergie mit Red-x

Vorhandene Berichte / Planungen

– Techn. Beschrieb Badwasseraufbereitung, Stand 14.04.14
– Strategie öff. Nutzungen Zentrum Rotkreuz, Metron Raumentwicklung AG

Weiteres Vorgehen – Sanierung Freibad Etappe 1: Bädertechnik, kurzfristiger Sanierungsbedarf durchführen (Planung läuft)
– Freizeit/Freibad: Konzepterarbeitung/Machbarkeitsstudie - Nutzungen Infrastrukturen und Einrichtung
– Bedürfnissabklärung mit Vereinen

Koordination mit anderen Projekten 
(Synergien / Konflikte)

– Sportpark
– Asylunterkunft
– Tennisanlage

Kostenträger
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