
 

 

Geht an die Anwohner/-innen 

des Schulareals Waldegg, 

an die Eltern und die Vereine 

 

 

30. Mai 2018 

 

 

Information zur Baustellenerschliessung und Fussgängerführung 

Schulanlage Waldegg in Rotkreuz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Auf dem Schulareal Waldegg entstehen ab Juni 2018 bis Ende 2019 zwei neue Schulbauten. 

Zwei weitere Schulhäuser werden umgebaut und deren Aussenraum umgestaltet. Für die bei-

den Neubauten Ost und West ist der Platz für die Baustellenlogistik aufgrund der Lage stark 

eingeschränkt. Zudem befinden sich im Untergrund viele Werkleitungen, die zu Beginn der 

Bauphase angepasst werden müssen. Dies führt dazu, dass die Bauabschrankungen in den 

ersten Wochen teilweise nicht fix installiert werden können und sich die Fussgängerführung 

von Zeit zu Zeit leicht verändern wird. Daher wurden in enger Zusammenarbeit mit allen betei-

ligten Planern und der Bauherrschaft Etappenpläne entwickelt, die diese Veränderungen zei-

gen sollen. 

 
Bitte entnehmen Sie den beiliegenden Plänen die Wegführung für die erste Phase. Umleitun-
gen werden durch orange Wegweiser signalisiert. Wege, die nicht passierbar sind, werden mit 
Tafeln «Verbot für Fussgänger/-innen» versehen. Die Velounterstände beim Kindergarten 
Waldegg/Rektorat und bei der Turnhalle Waldegg werden etappenweise ab Juni 2018 aufge-
hoben. Bitte ab diesem Zeitpunkt die Velounterstände beim Tartanplatz und südlich des Ober-
stufenschulhauses nutzen. 

 

Über die weiteren Anpassungen ab Herbst 2018 werden wir Sie laufend informieren.  

 

Besten Dank für Ihr Verständnis.  

 

Freundliche Grüsse 

Gemeinde Risch 

 

 

Michael Fuchs  

Rektor und Programmleiter   

         

   

 

 

 

Webseite Gemeinde Risch: 

www.rischrotkreuz.ch 

Stichwortsuche „Schulraumerweiterung“ 

Situationsplan Schulareal Waldegg inkl. Neubauten 

http://www.rischrotkreuz.ch/
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PROVISORISCH
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Schulhaus 2

Kindergarten
Zugang erhalten

Altes

Rektorat

50 10 25

Elektrizität

Swisscom

Regenabwasser Bestand

Regenabwasser Projektiert

Regenabwasser Abbruch

Schmutzabwasser Bestand

Schmutzabwasser Projektiert

Schmutzabwasser Abbruch

Gas

Wasser

Baumbestand / Erhaltenswerte Bäume

ETAPPE 1

- Ab Juni 2018 Beginn mit Rückbau Garagen/Unterstand und erste Rodungen.

- Entfernung erste Belagsflächen.

- Der Zugang auf das Gelände soll uneingeschränkt funktionieren können.

- Einfache Abschrankungen wo nötig.

Anlieferung / Umschlagplatz

06.04.2018

Baustelleninstallationsplan

Neubau West und Kindergarten

Die Pläne zeigen die ersten 5 Etappen der Bauphase bis ca.

zum Zeitpunkt der Erdsondenbohrungen.

Das Ziel bis zur 5. Etappe soll sein, die Baugrube soweit freizulegen,

dass alle angrenzenden Liegenschaften weiter vollumfänglich

funktionieren können.

Bäume Rodung

Fussgängerwege / Erschliessung

Die definitive Baustelleneinrichtung wird nochmals mit

den Unternehmern, die den Zuschlag erhalten, besprochen.

Als Ergänzung dient das Konzept zur Baustellenerschliessung

von TEAM.verkehr.zug Verkehrsingenieure.

Etappe 1

Etappe 2&3

Etappe 4&5

Juni

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Juli August September

KW

2018

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Oktober November Dezember

Start Baumeister
Sommerferien 6 Wo.

Neubau West und Umgebung Kindergarten _ Etappe 1 (ca. 04.06.2018 - 09.07.2018)
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Umgebungsarbeiten Kindergarten

während Sommerferien 2018

Ausgang

Tiefgarage

freihalten

Schulhaus 2

Kindergarten
Zugang erhalten

Trottoir

gesperrt

Trottoir

gesperrt

50 10 25

ETAPPE 3

- Bauwände um Abbruchgebäude ergänzen.

- Swisscomschacht entfernen.

- Provisorische Wasserversorgung für Haus 1 sicherstellen.

- Gas- und Wasserleitung Abbruchgebäude ausser Betrieb nehmen.

- Best. Brunnen entfernen und zwischenlagern.

- Teilabbruch östlicher Teil des Hauses.

- Rühlwand erstellen.

- Abbruch komplettieren.

- Retentionsanlagen versetzen und in Betrieb nehmen.

- Umhängen aller WWZ, Wasser und Swisscomleitungen organisieren.

- Beginn der Aushubarbeiten im Süden.

allg.:

- Die Zufahrt auf den oberen Pausenplatz ab Meierskappeler-

  strasse muss immer gewährleistet sein.

Baustelleninstallationsplan

Neubau West und Kindergarten

Die Pläne zeigen die ersten 5 Etappen der Bauphase bis ca.

zum Zeitpunkt der Erdsondenbohrungen.

Das Ziel bis zur 5. Etappe soll sein, die Baugrube soweit freizulegen,

dass alle angrenzenden Liegenschaften weiter vollumfänglich

funktionieren können.

06.04.2018

Elektrizität

Swisscom

Regenabwasser Bestand

Regenabwasser Projektiert

Regenabwasser Abbruch

Schmutzabwasser Bestand

Schmutzabwasser Projektiert

Schmutzabwasser Abbruch

Gas

Wasser

Baumbestand / Erhaltenswerte Bäume

Anlieferung / Umschlagplatz

Bäume Rodung

Fussgängerwege / Erschliessung

Die definitive Baustelleneinrichtung wird nochmals mit

den Unternehmern, die den Zuschlag erhalten, besprochen.

Als Ergänzung dient das Konzept zur Baustellenerschliessung

von TEAM.verkehr.zug Verkehrsingenieure.

Etappe 1

Etappe 2&3

Etappe 4&5

Juni

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Juli August September

KW

2018

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Oktober November Dezember

Start Baumeister
Sommerferien 6 Wo.

Neubau West und Umgebung Kindergarten _ Etappe 2&3 (ca. 09.07.2018 - 20.08.2018)
M
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Schulhaus 2

Kindergarten
Zugang erhalten

Ausgang

Tiefgarage

freihalten

50 10 25

ETAPPE 5

- Rückbau der Leitungen im mittleren Damm.

- Aushub komplettieren.

- Umschlagplatz erstellen.

- Beginn der Erdsondenbohrungen.

- Kran stellen.

allg.:

- Die Zufahrt auf den oberen Pausenplatz ab Meierskappeler-

  strasse muss immer gewährleistet sein.

  Ab Etappe 3 südlich der Bauwand durch Tore

Die Pläne zeigen die ersten 5 Etappen der Bauphase bis ca.

zum Zeitpunkt der Erdsondenbohrungen.

Das Ziel bis zur 5. Etappe soll sein, die Baugrube soweit freizulegen,

dass alle angrenzenden Liegenschaften weiter vollumfänglich

funktionieren können.

Baustelleninstallationsplan

Neubau West und Kindergarten

06.04.2018

Elektrizität

Swisscom

Regenabwasser Bestand

Regenabwasser Projektiert

Regenabwasser Abbruch

Schmutzabwasser Bestand

Schmutzabwasser Projektiert

Schmutzabwasser Abbruch

Gas

Wasser

Baumbestand / Erhaltenswerte Bäume

Anlieferung / Umschlagplatz

Bäume Rodung

Fussgängerwege / Erschliessung

Die definitive Baustelleneinrichtung wird nochmals mit

den Unternehmern, die den Zuschlag erhalten, besprochen.

Als Ergänzung dient das Konzept zur Baustellenerschliessung

von TEAM.verkehr.zug Verkehrsingenieure.

Etappe 1

Etappe 2&3

Etappe 4&5

Juni

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Juli August September

KW

2018

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Oktober November Dezember

Start Baumeister
Sommerferien 6 Wo.

Neubau West und Umgebung Kindergarten _ Etappe 4&5 (ca. 20.08.2018 - 29.10.2018)
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Baustelleninstallationsplan

Umbau Oberstufe

06.04.2018

Elektrizität

Swisscom

Regenabwasser Bestand

Regenabwasser Projektiert

Regenabwasser Abbruch

Schmutzabwasser Bestand

Schmutzabwasser Projektiert

Schmutzabwasser Abbruch

Gas

Wasser

Baumbestand / Erhaltenswerte Bäume

Anlieferung / Umschlagplatz

Bäume Rodung

Fussgängerwege / Erschliessung

Die definitive Baustelleneinrichtung wird nochmals mit

den Unternehmern, die den Zuschlag erhalten, besprochen.

Als Ergänzung dient das Konzept zur Baustellenerschliessung

von TEAM.verkehr.zug Verkehrsingenieure.

Umgebung

Juni

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Juli August September

KW

2018

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Oktober November Dezember

Sommerferien 6 Wo.

Umgebung Oberstufenschulhaus _ Etappe 1 (ca. 04.06.18 - 17.08.18)
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Örtliche Bauleitung
Abitari GmbH
Niederwiesstrasse 16
8832 Wollerau

zuständig:
Bruno Huber
email: bruno.huber@abitari.ch
telefon: 044 784 84 91
mobil: 075 412 08 45

Kontakte

Generalplaner / Architekt
Peter Moor GmbH 
Schwingerstrasse 5
CH-8006 Zürich

zuständig:
David Meier
email: meier@petermoor.ch
telefon: 044 350 51 68
mobil: 078 210 00 11

Projektleitung Bauherrschaft
Gemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

zuständig
Daniel Longerich
email: daniel.longerich@rischrotkreuz.ch
telefon: 041 798 18 17
mobil: 079 221 20 48

Rektorat/Schuladministration
Meierskappelerstrasse 15a
6343 Rotkreuz

email: administration@schulenrisch.ch 
telefon: 041 798 09 20
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ETAPPE 1

- Bauwände um Abbruchobjekt errichten.

- Kunstobjekt auf Wiese vor Altersheim entfernen/zwischenlagern.

- Kandelaber Buonaserstrasse verschieben/entfernen.

- Rodungen und Abbrüche durchführen.

- Lindenbäume schützen.

- Zugänge und Fluchtwege für Turnhalle markieren

- WWZ-Leitungen in nördliches Trasse umverlegen.

Baustelleninstallationsplan

Neubau Ost

Die Pläne zeigen die ersten 4 Etappen der Bauphase bis ca.

zum Zeitpunkt der Erdsondenbohrungen.

Das Ziel bis zur 4. Etappe soll sein, die Baugrube soweit freizulegen,

dass alle angrenzenden Liegenschaften weiter vollumfänglich

funktionieren können.

06.04.2018

Elektrizität

Swisscom

Regenabwasser Bestand

Regenabwasser Projektiert

Regenabwasser Abbruch

Schmutzabwasser Bestand

Schmutzabwasser Projektiert

Schmutzabwasser Abbruch

Gas

Wasser

Baumbestand / Erhaltenswerte Bäume

Anlieferung / Umschlagplatz

Bäume Rodung

Fussgängerwege / Erschliessung

Die definitive Baustelleneinrichtung wird nochmals mit

den Unternehmern, die den Zuschlag erhalten, besprochen.

Als Ergänzung dient das Konzept zur Baustellenerschliessung

von TEAM.verkehr.zug Verkehrsingenieure.

Etappe 1

Etappe 2&3

Etappe 4

Juni

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Juli August September

KW

2018

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Oktober November Dezember

Start Baumeister
Sommerferien 6 Wo.

Neubau Ost _ Etappe 1 (ca. 06.08.2018 - 03.09.2018)
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