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Objekt Bauherr

·  Beratende Ingenieure und Planer SIA  ·  EG ISO 9001 : 2008

Gemiende Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

WARNUNG

Die Werkleitungen in diesem Plan haben nur informativen Charakter.
Für Einmessungen, Sondierungen etc. müssen die Originalpläne der betreffenden Werke verwendet
werden.
Vor Bauarbeiten im Bereich Werkleitungen müssen die Werke informiert werden!

Bauphasenplan
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VerkehrArbeiten

Baustelle  m 0 bis m 35

- Lokale Sperrung

Bauphase 1A-1 1:1000

-  Einrichten Baustelle und Umleitung
-  Abbruch Belag im Grabenbereich
-  Neubau Meteorwasserleitung
-  Neubau Wasserleitung
-  Einbau prov. Beläge im Grabenbereich

Bauphase 1A-1 m 0 bis m 35   28.03.2022 bis 12.04.2022

Baumfällen und

Baumgrube abdecken

prov. Bushaltestelle

Verkehrsdienst

Verkehrsdienst Baumgruben aufheben
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Schleppkurve Gelenkbus
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VerkehrArbeiten

Baustelle Fahrstreifen Nord m 0 bis m 190

- Fahrstreifen Nord m 0 bis m 119 gesperrt
-  einstreifige Verkehrsführung im Baustellenbereich

auf Fahrstreifen Süd
-  Verkehrsregelung Einbahnverkehr
-  Breite Fahrstreifen für Verkehr = min. 3.20m

-  Baum fällen und best. Baumgrube abdecken
-  Einrichten Baustelle und prov. Verkehrsführung
-  Abbruch Belag im Grabenbereich
-  Neubau Meteorwasserleitung inkl. Strassenentwässerung
-  Neubau Wasserleitung
-  Einbau prov. Beläge im Grabenbereich

Bauphase 1A-2 1:1000Bauphase 1A-2 m 0 bis m 190 Werk- und Entwässerungsleitungen 13.04.2022 bis 10.05.2022

Zufahrt
zeitweise gesperrt

1A-1

prov. Bushaltestelle

Baumgruben aufheben
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VerkehrArbeiten

Baustelle Fahrstreifen Süd m 0 bis m 90

- Fahrstreifen Süd m 0 bis m 250 gesperrt
-  einstreifige Verkehrsführung im Baustellenbereich

auf Fahrstreifen Nord
-  Verkehrsregelung Einbahnverkehr
-  Breite Fahrstreifen für Verkehr = min. 3.20m

Bauphase 1B 1:1000

-  Einrichten Baustelle und prov. Verkehrsführung
-  Abbruch Belag im Grabenbereich
-  best. Rabatte abbrechen
-  Neubau Wasserleitung
-  Neubau Kabelrohranlagen
-  Neubau Strassenentwässerung
-  Neubau Winkelelment
-  Neubau Baumgruben
-  Einbau prov. Beläge im Grabenbereich

Bauphase 1B m 0 bis m 250 Werk- und Entwässerungsleitungen  11.05.2022 bis 10.06.2022

Zufahrt
beschränkt offen

Zufahrt SBB
muss immer möglich sein

prov. Bushaltestelle

3.20 3

3.50

454d

74
6a

1287a

771c

3390

4b

6

5

6

1

7Mühlematt

2233

17

16

373a

647a

431a

267a

222a

222b

1338a

1338b

214a

877a

876a

861a

860a

859a

84
8a

847a

845a

772a

846a

575a

576a

773a

665a

665b

1065a

10
72

a

10
73

a

11
37

a
11

38
a

11
43

a
11

44
a

11
45

a

11
46

a
11

47
a

11
48

a

11
49

a
11

50
a

11
51

a

11
52

a
11

53
a

11
54

a

11
39

a
11

40
a

11
41

a
11

42
a

1098b

1098a

1264a

771d

1346a

1334a

1334b

1334c

58
3b

SBB

844a

1098c

1334g

1334h

6135

6136

6127

6366

6128

6427

6428

6365

17

29

27

25

16

14

12

10

8

6

4

2

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1 7

10a

20

19

15

16

14

18

4

8

6

5

3

1

2

35

7

9

11

5

1

8

3b

3c

3a

11

5

9a

Cha
mers

tra
ss

e

Mattenstrasse

Sunneblick

11
998

1780

12

1528

1546

607

743

1261

999

1755

13

860

29

1383

1261

1260

1018

1930
1970

1622

1924

932

1971
1972

1973

759

1975

1974

1966
1967

933

702

1980
1981

1968

1976

1982
1983

1984

1977
1978

1965

1962
1963

1964

1985

1979

1959

2252

1926

790

2254

2253

2256

702

2255

29

470

2299

2300

Alte Grenze

2271

372a

Birkenstrasse

Suurstoffi

Bahnhof Rotkreuz

Sonnmatt

180.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

82.4064.3935.96

100.00

4
3

1

13

7
8

9
10

12

200.00

14

220.00

15

240.00

17

250.00

2

47.98

VerkehrArbeiten
- Vollsperrung mit Umleitung über Chamerstrasse
- Umleitung ÖV über Chamerstrasse 
- Umleitung Fusgänger über PÜ SBB

Baustelle  m 0 bis m 190

-  Einrichten Baustelle und Umleitung
-  Abbruch Belag + Abbruch Randabschlüsse
-  Neubau Meteorwasserleitung m 125 bis m 160
-  Neubau Wasserleitung m 105 bis m 155
-  Neubau Kabelrohranlagen und Anschlüsse Kandelaber
-  Neubau Strassenentwässerung
-  Neubau Randabschluss
-  Neubau Bushaltestelle
-  Einbau Heissmisch-Fundationsschicht ganze Fahrbahnbreite fugenlos
-  Einbau Tragschicht ganze Fahrbahnbreite fugenlos
-  Einbau Deckschicht ganze Fahrbahnbreite fugenlos 

 inkl. Oberflächenbearbeitung

Bauphase 2A+B 1:1000

VerkehrArbeiten

Baustelle  m 0 bis m 252

- Vollsperrung mit Umleitung über Chamerstrasse
- Umleitung ÖV über Chamerstrasse 
- Umleitung Fusgänger über PÜ SBB

Bauphase 2B m 190 bis m 250 (innerhalb Bauphase 2A)

-  Einrichten Baustelle und Umleitung
-  Abfräsen Belag Fahrbahn
-  Ergänzung Randabschlüsse
-  Ersatz Schachtabdeckungen
-  Einbau Heissmisch-Fundationsschicht ganze Fahrbahnbreite fugenlos
-  Einbau Tragschicht ganze Fahrbahnbreite fugenlos
-  Einbau Deckschicht ganze Fahrbahnbreite fugenlos

Arbeiten

Baustelle  Bici Torre

-  Einrichten Baustelle 
-  Belagsabbrüche
-  Demontage best. Velounterstand und Automaten
-  Erstellen Pfahlfundation
-  Aushub Fundation Bici Torre
-  Neubau Veloparkhaus bauseits
-  Einbau Heissmisch Fundationsschicht und Walzasphalt Tragschicht
-  Einbau Gusasphalt Deckschicht inkl Oberflächenbehandlung

Bauphase 3 Bici Torre (planlich nicht dargestellt)

Bauphase 2A m 0 bis m 190  13.06.2022 bis 06.08.2022

2A

Zufahrt
zeitweise gesperrt

Zufahrt
zeitweise gesperrt

Zufahrt
zeitweise gesperrt

Zufahrt
zeitweise gesperrt

Zufahrt SBB
muss immer möglich sein

2B

prov. Bushaltestelle

Zufahrt
zeitweise gesperrt
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